

## 資料

### 1 経緯

- |     |     |  |
|-----|-----|--|
| 12月 | 2日  | 研究指定希望調査について（文部省）<br>教育事務所経由で市町村教育委員会へ周知                 |
|     | 4日  | 圏内から希望地域の集約  |
|     | 7日  | 希望地域からのヒヤリングの実施  |
|     | 10日 | 文部省へ「様式1」の送付（総括表）  |
|     | 16日 | 郵政省へ「様式1・2」の送付（拠点調書、整備状況、学校調書）                           |
|     | 25日 | 事業の地域指定について（文部省）<br>教育事務所経由で関係教育委員会へ、地域内の学校の選定           |
|     | 28日 | 文部省へ、学校一覧決定の報告<br>郵政省へ、アクセス方法決定の報告                       |
| 1月  | 6日  | 既存ネットワーク調査   |
|     | 14日 | 東海電気通信管理局へ、大垣市・輪之内町・恵那市の実態報告                             |
|     | 18日 | 郵政省飯倉分館にて、地域代表者会議の実施<br>（岐阜市2名、大垣市1名、恵那市2名、県1名）          |
|     | 20日 | 関係学校名及びアクセス方法の確認   |
|     | 22日 | コンテンツ作成機器の報告   |
|     | 29日 | 地域代表者会の開催  |
|     | ？日  | （推進会議の実施）  |
|     | ？日  | （関係学校への事業経過及び今後の動きに関する報告）                                |
| 2月  | 5日  | 様式1（総括表）の提出<br>データベース・インターフェイスの開発検討（機構研究員等）              |
| 4月  |     | 中央ネットワークセンター、拠点センターの整備<br>学校への機器納入<br>データベース・インターフェイスの納入 |
| 7月  |     | テスト  |
| 8月  |     | 教員研修の実施  |
| 9月  |     | 本事業の運用開始   |