資料５　　　　　　　　　学校インターネット各設備納入日程


７月


中央NWC



▲

20日



衛星システム
　　　　　　▲

　　　　　31日






WLL等



▲

　　　　　　20日



地域NWC




▲

23日


幹線系

地域系

インターネット

　　　　通信回線



▲

　　　　　　20日



DSL通信回線

（SDSL）

（ADSL）



▲

　　　　　　20日

▲

31日

CATV通信機器



▲

　　　　　　20日



ネットワーク

アーキテクチャ





▲

31日

光専用線
　　　　　　▲

　　　　　31日






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合接続検査 ▲　　　　

　　総合調整，システム間調整，検査等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24日　

